

**План-график
по проведению предпроектного обследования для внедрения ПК "СТЕК-ЭНЕРГО"**

№	Наименование программ/работ	Ед. изм.	Цена за ед. изм., руб. с НДС	Кол-во исполнителей	Кол-во ед. изм.	Стоимость, руб. с НДС	Период выполнения работ	
							дата начала выполнения работ	дата окончания выполнения работ
1.	Удаленное предпроектное обследование					32 200	02.03.2020	13.03.2020
	Анкетирование, получение и анализ данных, файлов обмена, отчетных форм, методической документации	час	2 300	1	14	32 200		
2.	Предпроектное обследование (на территории Заказчика)					234 900	16.03.2020	30.03.2020
	Работы по проведению предпроектного взаимодействия на территории заказчика (2 человека на 3 дня)	час	2 300	2	30	138 000		
	Время проезда сотрудников Исполнителя до объекта работ	день	17 600	2	2	70 400		
	Транспорт (стоимость проезда) до г. Москва	билет	1 000	2	2	4 000		
	Транспорт (стоимость проезда) до г. Саратов	билет	3 000	2	2	12 000		
	Проживание в гостинице (двухместный номер) г-ца г. Саратов	сутки	3 500		3	10 500		
3.	Разработка, согласование и утверждение Технического задания (ТЗ)	час	2 300	1	30	69 000	23.03.2020	03.04.2020
	Итого, в рублях с НДС:					336 100		
	Итого, в рублях с НДС (с учетом скидки на работы - 15%):					300 220		