

**Дополнительное соглашение № 1
к договору подряда № 4/2021 от 16.02.2021**

г. Саратов

« ___ » _____ 2021 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденным Советом директоров ЗАО «СПГЭС» (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью научно-техническое предприятие «Энергоконтроль», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Журавлевой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №4/2021 от 16 февраля 2021 года (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **3 849 000 (три миллиона восемьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС. Общая сумма определена согласно Приложению № 1.»
2. В Приложение № 1 к Договору «Перечень работ и календарный план по модернизации АИИС КУЭ ЗАО «СПГЭС» для целей расчетов на оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ)»:
 - 2.1. в разделе «Пусконаладочные работы АИИС КУЭ»:
 - столбец «Наименование работ» дополнить пунктом 4.2.3 следующего содержания: «4.2.3. Установка ПО».
 - в столбце «Общая цена, руб. с учетом НДС» «600 000,00» заменить на «630 000,00»
 - 2.2. в разделе «Всего работы с учетом НДС» «3 819 000,00» заменить на «3 849 000,00».
3. Остальные условия Договора, которых не коснулись изменения, внесенные настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора подряда №4/2021 от 16 февраля 2021 г.

Заказчик

Исполнитель

**ЗАО «СПГЭС»
Генеральный директор**

**ООО НТП «Энергоконтроль»
Директор**

_____ /С.В. Козин/

_____ /Е.А. Журавлева/

М.П.

М.П.