Дополнительное соглашение 
к Договору подряда № 34СМР

на выполнение строительно-монтажных работ от «16» августа 2012 г.

 
г. Саратов                                                                                                              «21» мая  2014г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора  Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Яценко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее соглашение к  договору подряда № 34СМР на выполнение строительно-монтажных работ от «16» августа 2014 г. (далее – договор) о нижеследующем:

В связи с невозможностью выполнения Заказчиком обязанности предоставить Подрядчику для строительства  трансформаторной подстанции (новой ТП типа К-42-630М4) земельный участок, Стороны пришли к соглашению изменить условия договора:

1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 3 032 106 руб. 76 коп. (три миллиона тридцать две тысячи сто шесть) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18% - 462 524,76 (четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 76 копеек».
2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«Стоимость, указанная в п. 2.1 договора является твердой и не может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ, за исключением случаев изменения подлежащих выполнению видов работ, указанных в пункте «Перечень и объем строительно-монтажных работ» Технического задания».
3. В пункте 2.4.1 фразу: «50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет» - исключить.
4. Пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«Окончательный расчет по договору в размере 736 022 руб. 64 коп. (семьсот тридцать шесть тысяч двадцать два) рубля 64 копейки, в том числе НДС 18 % - 112 274 руб. 64 коп. (сто двенадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 64 копейки, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ».
5. Абзац 3 пункта 3.1 договора изложить в следующей редакции:
«Окончание выполнения работ – «31» октября 2014 года.
6. Из пункта «Перечень и объем строительно-монтажных работ» Технического задания (Приложение № 1 к договору) п. 1 «Строительство новой ТП типа К-42-630 М4» - исключить.
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями договора.
9. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.
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