ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору подряда № 673П от 15 мая 2015 г.

	г. Саратов
	
	       «21» сентября 2015 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора  Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности №  15 от 05.11.2013 г., с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора  Яценко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в договор подряда № 673П
 от 15 мая 2015 года:

1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ. 

Начало выполнения работ – «18» мая 2015 года. 

Окончание выполнения работ – «01» ноября 2015 года». 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора подряда № 673П от 15 мая 2015 года.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора подряда № 673П от 15 мая 2015 года и вступает в силу с момента подписания.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

	Подрядчик: 

ООО «ГорЭнергоСервис» 

410074 г. Саратов ул. Актюбинская, д. 1

ИНН 6454074043  КПП 645001001     

р/с  40702810956020102008  

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 



	
	
	


Первый заместитель 

генерального директора 



     Директор
_____________________ А.Д. Филимонов   
 ________________ С. Ю. Яценко
