ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к договору подряда № 718П от 24 июля 2015 г.

	г. Саратов
	
	       «10» ноября 2015 г.


  Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора  
Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности №  15 от 05.11.2013 г., с одной стороны, и 

   Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора  Яценко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в договор подряда 
№ 718П от 24.07.2015 года:

1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ. 

Начало выполнения работ – «27» июля 2015 года. 

Окончание выполнения работ – «29» февраля 2016 года». 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора подряда № 718 П от 24 июля 2015 года.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора подряда № 718 П от 24 июля 2015 года и вступает в силу с момента      подписания.

Адреса, реквизиты и подписи сторон:

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 644750001
р/с 40702810656020101710
Саратовское отделение № 8622 
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649 
	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 
410074 г. Саратов ул. Актюбинская, д. 1
ИНН 6454074043  КПП 645001001     
р/с  40702810956020102008  
Саратовское отделение № 8622 
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649 


	
	
	


Первый заместитель 

генерального директора 



     Директор
_____________________ А.Д. Филимонов   
 ________________ С. Ю. Яценко

