ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
о расторжении договора подряда 
№ 746П от 24.08.2015 года
г. Саратов                                                                                                 «07» декабря  2015 г.

         Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого заместителя генерального директора Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности №  15 от 05.11.2013 г., с одной стороны, и                                        

         Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Яценко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 746П от 24.08.2015  г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. В связи с установлением факта невозможности исполнения обязательств по договору по результатам проведения геодезической съемки, стороны пришли к соглашению расторгнуть договор подряда № 746П от 24.08.2015 г.
2. Стороны не имеют каких-либо материальных претензий, связанных с исполнением договора подряда № 746П от 24.08.2015 г.
      3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
      4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
                                                  ПОДПИСИ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»:
                                                       «ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
ЗАО «СПГЭС»                                                                ООО «ГорЭнергоСервис»

Первый заместитель 
Директор

генерального директора
                                                      
_________________/А.Д. Филимонов/
   _________________/С.Ю. Яценко/
м.п.
    м.п.

