ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 393РР от 18 июля 2016 г.

г. Саратов                                                                                                                                  «27» сентября 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСевис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в договор подряда № 393РР от 18.07.2016 г. в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по ремонту кровли нежилого здания литер ААА1А2, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, и по ремонту кровли здания РП-Победа, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, 44, изложив п. 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 4, 4-1, 4-2) и составляет 4 000 738 (четыре миллиона семьсот тридцать восемь) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18% - 610 282 (шестьсот десять тысяч двести восемьдесят два) рубля 13 копеек, в том числе:
- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 4) и составляет 3 721 209,58 (три миллиона семьсот двадцать одна тысяча двести девять рублей 58 копеек), в том числе НДС 18% - 567 642,14 (пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок два рубля 14 копеек);

- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора (скрытых работ) и зафиксированных в Акте освидетельствования скрытых работ от «22» сентября 2016 года, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4-1 «Локальный сметный расчет на капитальный ремонт административного здания по адресу: ул. Белоглинская, 40») и составляет 147 111 (сто сорок семь тысяч сто одиннадцать) рублей 15 копеек;
- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора (скрытых работ) и зафиксированных в Акте освидетельствования скрытых работ от «25» августа 2016 года, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4-2 «Локальный сметный расчет на капитальный ремонт РП «Победа», ул. Соколовая, 44») и составляет 132 417 (сто тридцать две тысячи четыреста семнадцать) рублей 66 копеек.»
2. Все остальные положения договора подряда № 393РР от 18.07.2016 года остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда № 393РР от 18.07.2016 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 


	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 

410048 г. Саратов

Ново-Астраханское шоссе, д. 119

ИНН 6454074043  КПП 645101001     

р/с  40702810956020102008  

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

 


Подписи сторон:

Генеральный директор
Директор

ЗАО «СПГЭС»
ООО «ГорЭнергоСервис»

_________________ С.В. Козин
_________________А.Н. Куликов
м.п.
м.п.

