ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к договору подряда № 413РР от 01 февраля 2017 г.

	г. Саратов
	
	[bookmark: _GoBack]       «05» июня 2017 г.



 Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора  Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «СаратовСтройСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кузнецова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 413РР от 01.02.2017  г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:
1. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ по ремонту кровли нежилого здания Литер АА1А2: 
 Начало выполнения работ – «22» мая 2017 года. 
 Окончание выполнения работ – «14» августа 2017 года». 
2. Строку шестую Приложения № 1 Договора изложить в следующей редакции:
	Сроки выполнения работ
	С 22.05.2017 года по 14.08.2017 года.


3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора. 
4.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.

Адреса, реквизиты и подписи сторон:

		Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 644750001
р/с 40702810656020101710
Саратовское отделение № 8622 
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649 

	Подрядчик: 
ООО «СаратовСтройСервис» 
410003, г. Саратов, Волочаевский проезд, 5
ИНН/КПП 6452936734/645001001
р/с 40702810100000101449
в ЗАО «Банк «Агророс»
к/с 30101810600000000772
БИК 046311772




	
	



Генеральный директор				     Директор

_____________________С.В. Козин   	 ________________ А.М. Кузнецов

