ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к договору подряда на выполнение ремонтных работ 
№414РР от 01.02.2017 г.
	
г. Саратов                                                                                                                    «16» октября 2017 г.
 
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «СаратовСтройСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кузнецова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 414РР от 01.02.2017 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
[bookmark: _GoBack]В связи с изменением объема работ по ремонту строительной части ТП-1149 (пос. Дачный), Стороны пришли к соглашению:
1. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 
«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет 3 478 915 (Три миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС 18% - 530 682 (Пятьсот тридцать тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 05 копейки.»
2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ. 
 Начало выполнения работ – «24» апреля 2017 года. 
 Окончание выполнения работ – «31» октября 2017 года». 
3. Изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
4. Изложить Приложение № 3 к Договору в новой редакции, согласно Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
5. Изложить Приложение № 11 (Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП 1149, пос. Дачный (Комплексный ремонт)») к Договору в новой редакции, согласно Приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.
6. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
7. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон:
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