ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору подряда № 430ПИР от 27 февраля 2017 г.

	г. Саратов
	
	                   «22» июня 2017 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 430ПИР от 27.02.2017 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:
1. Изменить Раздел 3 Договора, изложив в новой редакции п. 3.1 и дополнив пунктами 3.2, 3.3, и изложить Раздел 3 Договора в следующей редакции:
«3. Сроки выполнения работ.
3.1. Календарные сроки выполнения работ по проектированию 2КЛ-0,4кВ от ТП-1125 до ВРУ жилого дома № 19 по ул. Буровая:
Начало выполнения работ – «27» февраля 2017 года. 
Окончание выполнения работ – «22» июня 2017 года. 
3.2. Календарные сроки выполнения работ по проектированию 2КЛ-0,4кВ 
от РП-Техстекло, расположенного по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, 29А до ВРУ жилого дома № 27 по пр-ту Строителей: 
Начало выполнения работ – «27» февраля 2017 года. 
Окончание выполнения работ – «10» октября 2017 года. 
3.3. Календарные сроки выполнения работ по проектированию КЛ-0,4кВ от ТП-337, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Гусельская угол пр-та Строителей до вновь устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, пр-т Строителей, 16:
Начало выполнения работ – «27» февраля 2017 года. 
Окончание выполнения работ – «10» октября 2017 года». 
2. Строку седьмую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:
	Сроки выполнения работ
	С 22.05.2017 года по 10.10.2017 года.


3. Строку седьмую Приложения № 2 к Договору изложить в следующей редакции:
	Сроки выполнения работ
	С 22.05.2017 года по 10.10.2017 года.


4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора. 
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
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Адреса, реквизиты и подписи сторон:
		Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов, 
ул. Белоглинская, д. 40
ИНН 6454006283, КПП 644750001
р/с 40702810656020101710
Саратовское отделение № 8622 
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649 
	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 
410048 г. Саратов, 
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043, КПП 645101001 
р/с 40702810956020102008 
Саратовское отделение № 8622 
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649 



	
	


Генеральный директор				   Директор

_____________________С.В. Козин   	_____________________ А.Н. Куликов
