ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда №375СМР от 18.04.2016 года
г. Саратов                                                                                                          «27» июня 2016 г.

         Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора  Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СаратовСтройСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кузнецова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 375СМР от 18.04.2016  г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
          В связи с невозможностью выполнения обязательств ЗАО «СПГЭС» по предоставлению приборов учета (отсутствие материала на складе), стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в договор № 375СМР от  18.04.2016 года:

1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ. 

 Начало выполнения работ – «02» июня 2016 года. 

 Окончание выполнения работ – «01» августа 2016 года». 
2. Строку шестую Приложения №1 к договору №375СМР от 18.04.2016г. изложить              в следующей редакции:

	Сроки выполнения работ
	С 02.06.2016 года по 01.08.2016 года.


3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора подряда № 375СМР от 18.04.2016 года.
4.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора подряда № 375СМР от 18.04.2016 года и вступает в силу с момента подписания.
                                                  ПОДПИСИ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»:
                                                       «ПОДРЯДЧИК»:
ЗАО «СПГЭС»                                                               ООО «СаратовСтройСервис»

Генеральный  директор
Директор

_________________/С.В. Козин/
   _________________/А.М. Кузнецов/
м.п.
    м.п.

