ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору подряда № 1067М от 16 января 2017 г.

г. Саратов                                                                                                                                 «29» мая 2017г.

		                    	                        
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Грищенко Дмитрия Олеговича, действующего на основании Доверенности № 2 от 16.01.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в договор подряда № 1067М от 16.01.2017 г. (далее по тексту – Договор) в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по прокладке кабельных линий – 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до ящика ЯРП-400А у дома № 25 по ул. Московская, изложив п. 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2,3,4,5) и составляет 2 054 259 (Два миллиона пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят девять) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18% - 313 361 (Триста тринадцать тысяч триста шестьдесят один) рубль 55 копеек, в том числе:
- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, 3) и составляет 1 797 204 (Один миллион семьсот девяносто семь тысяч двести четыре) рубля 99 коп., в том числе НДС 18 % -  274 149  (Двести семьдесят четыре тысячи сто сорок девять)  рублей 91 коп.;
- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании Акта освидетельствования скрытых работ от «18» апреля 2017 г. и сметной документации (Приложение № 4 «Восстановление асфальтобетонного покрытия для КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до щита ЯРП-400А по ул. Московская, д. 25») и составляет 51 146 (Пятьдесят одна тысяча сто сорок шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС 18 % - 7 801 (Семь тысяч восемьсот один) рубль 96 коп.;
- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании сметной документации (Приложение № 5 «Восстановление асфальтобетонного покрытия для КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до щита ЯРП-400А по ул. Московская,
[bookmark: _GoBack] д. 25») и составляет 205 907 (Двести пять тысяч девятьсот семь) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18 % - 
31 409 (Тридцать одна тысяча четыреста девять) рублей 68 коп.»
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:

	
	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 644750001
р/с 40702810656020101710
Саратовское отделение № 8622 
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649 

	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 
410048 г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043  КПП 645101001     
р/с  40702810956020102008  
Саратовское отделение № 8622 
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649 
 


Подписи сторон:

Первый заместитель	Директор
генерального директора	ООО «ГорЭнергоСервис»
ЗАО «СПГЭС»	

_________________ Д.О. Грищенко	_________________А.Н. Куликов
м.п.	м.п.
