ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 947М от 02 июня 2017 г.

г. Саратов                                                                                                                                 «28» июня 2017г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Грищенко Дмитрия Олеговича, действующего на основании Доверенности № 2 от 16.01.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в договор подряда № 947М от 02.06.2017 г. (далее по тексту – Договор) в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ, изложив п. 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, №3, №4, №5) и составляет 3 699 823 (Три миллиона шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот двадцать три) рубля 61 копейка, в том числе НДС 18% - 564 379 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят девять) рублей 87 копеек, в том числе:
 - стоимость работ по монтажу оборудования КТП новая, пос. Юриш, 8-я линия (камеры КСО-394-03- - 2 шт., КСО-394-04 – 1 шт.) и монтажу оборудования РП-Порт, территория Речпорта (транформатор тока, ТПОЛ 300/5 – 2 шт.) определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, 3) и составляет 203 579 (Двести три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 15 копеек, в том числе НДС 18 % - 31 054 (Тридцать одна тысяча пятьдесят четыре) рубля 44 копейки;
- стоимость работ по монтажу КЛ-6 кВ, от КТП новой расположенной пос. Юриш, 8-я линия 
до РП-Порт, в одну нитку протяженностью 635 м и монтажу КЛ-6 кВ, от КТП новой расположенной пос. Юриш, 8-я линия до КТП-1652, в одну нитку протяженностью 236 м с учетом стоимости дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, согласно Актов освидетельствования скрытых работ от «13» июня 2017 г., от «19» июня 2017 г. определяется на основании Сметной документации (Приложение № 4, 5) и составляет 3 496 244 (Три миллиона четыреста девяносто шесть тысяч двести сорок четыре) рубля 46 копеек, в том числе НДС 18 % - 533 325 (Пятьсот тридцать три тысячи триста двадцать пять) рублей 43 копейки.
2. Внести изменения в Приложение №4, Приложение №5 к Договору и изложить в редакции согласно Приложения №1, Приложения №2, соответственно, к настоящему дополнительному соглашению. 
3. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
4. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
6. Реквизиты и подписи Сторон:
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Первый заместитель	Директор
генерального директора
	
_________________ Д.О. Грищенко	_________________А.Н. Куликов
м.п.	м.п.
