ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 1165М/1 от 14 августа 2017 г.

г. Саратов                                                                                                                                    «24» августа 2017г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Грищенко Дмитрия Олеговича, действующего на основании Доверенности № 2 от 16.01.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в договор подряда № 1165М/1 от 14.08.2017 г. (далее по тексту – Договор) в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по разработке траншеи для монтажа КЛ-6кВ от новой ТП по ул. Аткарская, б/н до РП-Наука, к ТП-1279 и к ТП-1754, изложив п. 2.1 в следующей редакции:
[bookmark: _GoBack]«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2  -  № 8)        и составляет 4 239 677 (Четыре миллиона двести тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18% - 646 730 (Шестьсот сорок шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 40 копеек, в том числе:
- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2 - № 7) и составляет 3 962 544 (Три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18 % - 604 455 (Шестьсот четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 97 копеек;
- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании Акта освидетельствования скрытых работ от «22» августа 2017 года и Сметной документации (Приложение № 8 «Разработка траншеи для монтажа КЛ-6кВ от новой ТП к ТП-1279 и к ТП-1754 по ул. Аткарская, б/н») и составляет 277 132 (Двести семьдесят семь тысяч сто тридцать два) рубля 33 копейки, в том числе НДС 18 % - 42 274 (Сорок две тысячи двести семьдесят четыре) рубля 42 копейки.»
2. Дополнить Договор Приложением № 8 в редакции согласно Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
4. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
6. Реквизиты и подписи Сторон:

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 644750001
р/с 40702810656020101710
Саратовское отделение № 8622 
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649 

	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 
410048 г. Саратов,
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043, КПП 645101001     
р/с 40702810956020102008  
Саратовское отделение № 8622 
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649 
 



Первый заместитель	Директор
генерального директора	ООО «ГорЭнергоСервис»
ЗАО «СПГЭС»	

_________________ Д.О. Грищенко	_________________А.Н. Куликов
м.п.	м.п.
