ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 1224М от 17.11. 2017 г.

г. Саратов                                                                                                                                 «30» ноября 2017г.

		                    	                        
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Грищенко Дмитрия Олеговича, действующего на основании Доверенности № 2 от 16.01.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1224М от 17.11.2017 г. (далее по тексту – Договор) в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по реконструкции КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-34 до пунктовой опоры № 1-00/1 и реконструкции ВЛИ-0,4кВ ТП-34 от пунктовой опоры до опоры № 1-01/8, расположенной на пересечении ул. Посадского и ул. Вознесенской: 
1.1. Изложить п. 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, № 3, № 4) и составляет 744 628 (Семьсот сорок четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18% - 113 587 (Сто тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 42 копейки, в том числе:
- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, № 3) и составляет 658 996 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч  девятьсот девяносто шесть) рублей  64 копейки, в том числе НДС 18 % - 100 524 (Сто  тысяч  пятьсот двадцать четыре) рубля  92 копейки;
[bookmark: _GoBack]- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании Акта освидетельствования дополнительных работ от 
«29» ноября 2017 года и сметы (Приложение № 4 «Монтаж КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-34 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ, ул. Б. Горная/ул. Вознесенская (Восстановление асфальтобетонного покрытия)») и составляет 85 631 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 97 копеек, в том числе НДС 18 % - 13 062 (Тринадцать тысяч шестьдесят два) рубля 50 копеек».
1.2.  Дополнить Договор Приложением № 4 в редакции, согласно Приложению  № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:
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Первый заместитель	Директор
генерального директора	ООО «ГорЭнергоСервис»
ЗАО «СПГЭС»	

_________________ Д.О. Грищенко	_________________А.Н. Куликов
м.п.	м.п.
