ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 к договору подряда №7 РР от 09.01.2018 г.

г. Саратов                                                                                                                 «25» октября 2018г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью  Строительно-монтажное предприятие «Элтек», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пивовара Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В связи с исключением следующих объектов – ТП-248 (ул. Б. Садовая, 166) 
и ТП-1451 (ул. Соколовая, 306) из перечня объектов на выполнение капитального ремонта строительной части ТП, внести следующие изменения в Договор подряда № 7РР от 09.01.2018г. (далее – Договор):
1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции: 
«1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1. договора, выполнить капитальный ремонт строительной части следующих ТП:
ТП-115 (Мурманский проезд, 3-г);
ТП-162 (ул. Зенитная, 12-а);
ТП-247 (ул. Железнодорожная, 72);
ТП-404 (ул. Посадского, 221);
ТП-463 (ул. Слонова, 42/48);
ТП-646 (ул. Артиллерийская, 24);
ТП-653 (ул. Навашина, 30);
ТП-1107 (ул. Б. Садовая, 168/184).»
2. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Общая стоимость, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 12) и составляет 3 435 503 (Три миллиона четыреста тридцать пять тысяч пятьсот три) рубля 59 копеек, в том числе НДС 18% - 524 059 (Пятьсот двадцать четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 86 копеек».
3. Приложение № 1 к Договору изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 248» (Приложение № 5) - исключить.
5. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 1451» (Приложение № 11) - исключить.
6. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 248 ул. Б. Садовая, 166 (комплексный ремонт)» (Приложение № 12) – исключить.
7. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 1451 ул. Соколовая, 306 (комплексный ремонт)» (Приложение № 12) – исключить.
8. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
9. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
10. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
11. Реквизиты и подписи Сторон:	
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