ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 6РР от 09.01.2018 г.

г. Саратов                                                                                                                                       «04» июля 2018г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «Концепт Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чезганова Валерия Валерьяновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести следующие изменения в договор подряда № 6РР от 09.01.2018 г. (далее по тексту – Договор) в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по комплексному капитальному ремонту ТП-526, расположенной по адресу: г. Саратов, пересечение ул. им. Чернышевского и ул. Фильтровой: 
1.1. Изложить п. 2.1.Договора  в следующей редакции:
«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 10, № 10-1) и составляет 2 435 561 (Два миллиона четыреста тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 10 копеек, в том числе НДС 18% - 371 526 (Триста семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать шесть) рублей 27 копеек, в том числе:
- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 10) и составляет 2 419 061 (Два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьдесят один) рубль  97 копеек, в том числе НДС 18 % - 369 009 (Триста шестьдесят девять тысяч девять) рублей  45 копеек;
- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании Акта освидетельствования скрытых работ от «15» июня 2018 года и сметы (Приложение № 10-1 «Восстановление кирпичной подпорной стены отмостки ТП-526») и составляет 16 499 (Шестнадцать  тысяч четыреста девяносто девять) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 516 (Две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 82 копейки».
1.2. Дополнить Договор Приложением № 10-1 в редакции, согласно Приложению  к настоящему дополнительному соглашению.
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:	
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	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410056 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 644750001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
ООО «Концепт Строй» 
410019 г. Саратов,
2-й Магнитный пр-д, строение 1А
ИНН 6452939566, КПП 645201001     
р/с  40702810100454616723  
Нижегородский филиал АО Юникредит
Банк г. Ниж.Новгород 
к/с 30101810663110000900
БИК 046311900


Генеральный директор	Директор	

_________________ С.В. Козин	_________________В.В. Чезганов
м.п.	м.п.
