ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 28СМР от 12 февраля 2018 г.

	г. Саратов
	
	                   «28» августа 2018 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «СаратовСтройСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кузнецова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 28СМР от 12.02.2018 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:
1. Изложить раздел 3 Договора в следующей редакции:
«3.1. Календарные сроки выполнения работ по реконструкции кабельной линии 6кВ ТП-1129 - ТП-41 от соединительной муфты у дома №83 по ул. им. Горького А.М. до ТП-41, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Посадского угол ул. Мясницкая; реконструкции кабельной линии 6кВ ТП-1129 – ТП-398 от соединительной муфты у дома №83 
по ул. им. Горького А.М. до соединительной муфты около дома №138 по ул. Посадского:
Начало выполнения  работ – «02» июля 2018 года.
Окончание выполнения работ – «29» августа 2018 года.
3.2. Календарные сроки выполнения работ по реконструкции КЛ-6кВ от ТП-1060, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-1060-ТП-1055 на пересечении ул. Рахова и ул. Белоглинская; КЛ-6кВ 
от ТП-1060, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-1060-ТП-861 на пересечении ул. Рахова и ул. Белоглинская:
[bookmark: _GoBack]Начало выполнения работ – «02» июля 2018 года. 
Окончание выполнения работ – «10» октября 2018 года». 

2. Строку шестую Приложения № 2 к Договору изложить в следующей редакции:
	1. Сроки выполнения работ по реконструкции кабельной линии 6кВ ТП-1129 - ТП-41 от соединительной муфты у дома №83 по ул. им. Горького А.М. до ТП-41, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Посадского угол ул. Мясницкая; реконструкции кабельной линии 6кВ ТП-1129 – ТП-398 от соединительной муфты у дома №83 
по ул. им. Горького А.М. до соединительной муфты около дома №138 по ул. Посадского
2. Сроки выполнения работ по реконструкции КЛ-6кВ от ТП-1060, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-1060-ТП-1055 на пересечении ул. Рахова и ул. Белоглинская; КЛ-6кВ 
от ТП-1060, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-1060-ТП-861 на пересечении ул. Рахова и ул. Белоглинская
	С 02.07.2018 года по 29.08.2018 года.








С 02.07.2018 г. по 10.10.2018 г.



3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора. 
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

		Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 644750001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
ООО «СаратовСтройСервис» 
410003, г. Саратов, Волочаевский проезд, 5
ИНН/КПП 6452936734/645001001
р/с 40702810100000101449
в ЗАО «Банк «Агророс»
к/с 30101810600000000772
БИК 046311772




	
	



Генеральный директор				     Директор

_____________________С.В. Козин   	 ________________ А.М. Кузнецов

