ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 1679М от 27.11.2019 г.

г. Саратов                                                                                                                                 «20» декабря 2019г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности  № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1679М от 27.11.2019 г. (далее по тексту – Договор): 
1.1. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:
«2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 настоящего договора, согласована Сторонами и определена на основании локальных сметных расчетов (Приложения № 2-4).» 
1.2. Изложить п. 2.6. Договора в следующей редакции:
«2.6. Оплата по договору производится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ». 
1.3. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ по монтажу оборудования в ТП-701,  у ж.д. № 13 по ул. Танкистов и монтажу 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-701 до ШРС, ул. Танкистов, 13. 
 Начало выполнения работ – «27» ноября 2019 года. 
 Окончание выполнения работ – «20»  декабря 2019 года». 
1.4. Дополнить Договор пунктом 3.2.
«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).
Начало выполнения работ – «27» ноября 2019 года. 
Окончание выполнения работ – «31»  мая 2020 года». 
1.5. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:
	Сроки выполнения работ по монтажу оборудования в ТП-701, у ж.д. № 13 по ул. Танкистов и монтажу 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-701 до ШРС, ул. Танкистов, 13
	С 27.11.2019 года по 20.12.2019 года.

	Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия)
	С 27.11.2019 года по 31.05.2020 года.


1.6. Приложение № 3 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.7. [bookmark: _GoBack]Дополнить Договор Приложением  № 4 согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:	

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 
410048 г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043  КПП 645101001     
р/с 40702810956020102008  
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607




Первый заместитель	Директор
генерального директора		

_________________ Е.Н. Стрелин	_________________А.Н. Куликов
м.п.	м.п.
