ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 1772М от 06.08.2020 г.

г. Саратов                                                                                                                                 «16» сентября 2020г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности  № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1772М от 06.08.2020 г. (далее по тексту – Договор): 
1.1. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ по реконструкции РП-633 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24 (напротив ТЭЦ-1), замене существующего ВН-16 на ВНАЛз-10/630 в камере № 7 РУ-6кВ ТП-1650 и прокладке КЛ-6кВ от камеры № 12 РУ-6кВ РП-633 до камеры № 7 РУ-6кВ ТП-1650, перевод КЛ-6кВ направления к ТП-23 из камеры № 12 в камеру № 3 РУ-6кВ РП-633. 
 Начало выполнения работ – «06» августа 2020 года. 
 Окончание выполнения работ – «16»  сентября 2020 года». 
1.2. Дополнить Договор пунктом 3.2.
«3.2. Календарные сроки выполнения работ по реконструкции ТП-1650 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26 (на территории Горгаза).
Начало выполнения работ – «06» августа 2020 года. 
Окончание выполнения работ – «15»  декабря 2020 года». 
1.3. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:
	Сроки выполнения работ по реконструкции РП-633 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24 (напротив ТЭЦ-1), замене существующего ВН-16 на ВНАЛз-10/630 в камере № 7 РУ-6кВ ТП-1650 и прокладке КЛ-6кВ от камеры № 12 РУ-6кВ РП-633 до камеры № 7 РУ-6кВ ТП-1650, перевод КЛ-6кВ направления к ТП-23 из камеры № 12 в камеру № 3 РУ-6кВ РП-633. 


	[bookmark: _GoBack]С 06.08.2020 года по 16.09.2020 года.

	Сроки выполнения работ по реконструкции ТП-1650 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26 (на территории Горгаза).

	С 06.08.2020 года по 15.12.2020 года.


2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:	

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 
410048 г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043  КПП 645101001     
р/с  40702810956020102008  
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607




Первый заместитель	Директор
генерального директора		

_________________ Е.Н. Стрелин	_________________А.Н. Куликов
м.п.	м.п.
