ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 1968М от 11.12.2020 г.

[bookmark: _GoBack]г. Саратов                                                                                                                           «30» декабря 2020 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности  № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1968М от 11.12.2020 г. (далее по тексту – Договор): 
1.1. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции:
«2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 настоящего договора, согласована Сторонами и определена на основании локальных сметных расчетов (Приложения № 2-3).» 
1.2. Изложить п. 2.6. Договора в следующей редакции:
«2.6. Оплата по договору производится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ». 
1.3. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ по перезаводке КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ ТП-1395 в ШРС ТП-1395 и монтажу КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1395 до ВРУ общежития №2 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 37.». 
 Начало выполнения работ – «11» декабря 2020 года. 
 Окончание выполнения работ – «30»  декабря 2020года». 
1.4. Дополнить Договор пунктом 3.2.
«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).
Начало выполнения работ – «11» декабря 2020 года. 
Окончание выполнения работ – «31»  мая 2021 года». 
1.5. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:
	Сроки выполнения работ по перезаводке КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ ТП-1395 в ШРС ТП-1395 и монтажу КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1395 до ВРУ общежития №2 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 37.»
	С 11.12.2020 года по 30.12.2020 года.

	Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия)
	С 11.12.2020 года по 31.05.2021 года.


1.6. Приложение № 2 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.7. Дополнить Договор Приложением  № 3 согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:	

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 
410048 г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043  КПП 645101001     
р/с 40702810956020102008  
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607



Первый заместитель	Директор
генерального директора		

_________________ Е.Н. Стрелин	_________________А.Н. Куликов
м.п.	м.п.
