Дополнительное соглашение № 1
к договору № 200114/ППО от 26.02.2020 г. на проведение предпроектного обследования и анализа данных для внедрения комплекса программ «Стек-Энерго» 
г. Саратов                                                                                                          «___» апреля 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Стек-ИТ» (ООО «Стек-ИТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Копылова Александра Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (ЗАО «СПГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, c другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 200114/ППО от 26.02.2020 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в Приложение №1 «План-график по проведению предпроектного обследования для внедрения ПК "СТЕК-ЭНЕРГО"» к Договору изменив дату окончания выполнения работ по пункту 3 «Разработка, согласование и утверждение ЧТЗ» на 14.04.2020 г.
2. Настоящие изменения к договору вступают в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

3. Остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью договора.
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