Дополнительное соглашение № 2
к Договору на внедрение комплекса программ «СТЕК-ЭНЕРГО»
от 26.04.2021 г. № 210110/ВЭ
г. Ярославль

                      


                          
 «___» __________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стек-ИТ» (ООО «Стек-ИТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Копылова Александра Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (ЗАО «СПГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора  Козина Сергея Валентиновича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением состава работ и сроков их выполнения Стороны пришли к соглашению изменить Приложение №1 «План-график выполнения работ» к Договору на внедрение комплекса программ «СТЕК-ЭНЕРГО» № 210110/ВЭ от 26.04.2021 года (далее – Договор) и принять его в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Иные условия, не затронутые настоящим соглашением, остаются в редакции Договора.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу момента его подписания Сторонами.
	Заказчик:

	Исполнитель:


	Генеральный директор ЗАО «СПГЭС»
	Директор ООО «Стек-ИТ»

	__________________________ С.В. Козин
м.п.

«_____» _____________ 2022 г.
	_________________________ А.Г. Копылов
м.п.

«_____» _____________ 2022 г.


