ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
 к договору подряда №16РР от 07.07.2021 г.

[bookmark: _GoBack]г. Саратов                                                                                                                          «___» ___________202__г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение к Договору подряда № 16РР от 07.07.2021г. (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Исключить следующие объекты: ТП-408 (ул. Орджоникидзе, 3-Б) и ТП-874 (1-й Кавказский тупик) из перечня объектов, указанных в Договоре, изложив п.1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт строительной части следующих ТП-РП:
ТП – 495 (ул. Буровая, 15); 
ТП-528 (ул. Майская, 2-Г);
ТП- 1125 (ул. Благодарова, маг. Ромашка); 
ТП-1982 (п/л «Солнышко (Епархия); 
ТП – 158 (4-й Чернышевский пр-д, 90); 
ТП-1070 (ул. Огородная, 75); 
РП-Кожзавод (1-й Гвоздильный пр-д, б/н).
2. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет 4 544 383 (Четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 20% - 757 397 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста девяносто семь) рублей 20 копеек.
Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет-фактуру и счет для оплаты.»
3. Приложение № 1 к Договору изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 408» (Приложение № 7) - исключить.
5. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 874» (Приложение № 8) - исключить
6. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 408 ул. Орджоникидзе, 3-Б (комплексный ремонт)» (Приложение № 11) на сумму 1 049 391 (Один миллион сорок девять тысяч триста девяносто один) рубль 60 копеек, в том числе НДС 20 % - 174 898 (Сто семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 60 копеек – исключить.
7. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 874, 1-й Кавказский туп., 90 (комплексный ремонт)» (Приложение № 11) на сумму 729 837 (Семьсот двадцать девять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20 % - 121 639 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот тридцать девять) рублей 60 копеек – исключить.
      8. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
      9. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
      10. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
      11. Реквизиты и подписи Сторон:	

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 
410048 г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043  КПП 645101001     
р/с  40702810956020102008  
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607



Генеральный директор	Директор	

_________________ С.В. Козин	_________________А.Н. Куликов
м.п.	м.п.
