

18.04.2022 г.

**Заключение об обоснованности и целесообразности
внесения изменений об увеличении цены по договору**

В соответствии с пунктами 3.4., 3.5. раздела 3 главы 20 Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров ЗАО «СПГЭС» (Протокол № 05/22 от 24 марта 2022 года), Отделом материально-технического снабжения проведен анализ заявления исполнителя (*подрядчика, поставщика*) ООО «Волга-Энерджи» исх. № 38 от 12.04.2022 г. о внесении изменений в договор поставки № 77 от 23.11.2021 г. (далее – Договор) и обосновывающих предлагаемые изменения документов по увеличению цены (стоимости) товара (работ, услуг), а также общей цены (стоимости) (работ, услуг) по договору:

на 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей, с учетом новой стоимости единицы товара 29 250 (двадцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей, - более чем на 10 процентов от установленной договором.

Таблица соотношения условий (цены) исполнителя (подрядчика, поставщика) с предложениями иных лиц

Организация	Действующая цена по договору (за единицу /общая стоимость) руб. с НДС	Предлагаемая новая цена (за единицу товара/общая стоимость) руб. с НДС	Срок поставки (старый/новый)	Примечание
ООО «Волга-Энерджи»	22 500 / 1 800 000	29 250 / 2 340 000	-	-
ООО «Трентон»		42 685 / 3 414 800	-	-
ООО «Феррозкапорт»		36 686 / 2 934 880	-	-

Проведенный анализ текущих рыночных цен позволяет сделать вывод о соответствии предложения исполнителя (*подрядчика, поставщика*) текущей рыночной ситуации.


На основании изложенного считаю целесообразным заключить дополнительное соглашение о внесении предложенных исполнителем (*подрядчиком, поставщиком*) ООО «Волга-Энерджи» изменений в договор, с установлением:


- цены за единицу товара 29 250 (двадцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей;
- общей стоимости 2 340 000 (два миллиона триста сорок тысяч) рублей.

**Начальник отдела
материально-технического снабжения**



Еманов В.Н.

 **Согласовано:
Начальник департамента
экономической безопасности**



Никулин В.В.

