
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 2058М от 26.01.2022 г.

[bookmark: _GoBack]г. Саратов                                                                                                                                      «09» марта 2022 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности  № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Сычев Сергей Александрович, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 2058М от 26.01.2022 г. (далее по тексту – Договор): 
1.1.  Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 1 220 260 (Один миллион двести двадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Упрощенная система налогообложения в соответствии со ст. 346.11 НК РФ)».
1.2. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ монтажу ШРС-1А-57/1УЗ, прокладке КЛ-0,4кВ от РП-615 до нового ШРС у офисного здания по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 116А». 
 Начало выполнения работ – «26» января 2022 года. 
 Окончание выполнения работ – «10» марта 2022 года». 
1.3. Дополнить Договор пунктом 3.2.
«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).
Начало выполнения работ – «26» января 2022 года. 
Окончание выполнения работ – «30»  мая 2022 года». 
1.4. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

	Сроки выполнения работ по монтажу ШРС-1А-57/1УЗ, прокладке КЛ-0,4кВ от РП-615 до нового ШРС у офисного здания по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 116А. 
	С 26.01.2022 года по 10.03.2022 года.

	Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия)
	С 26.01.2022 года по 30.05.2022 года.


1.5. Приложение № 3 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:	

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
Индивидуальный предприниматель
Сычев Сергей Александрович
410015, г. Саратов, Юриш мкр., 1-я линия, д. 18
ИНН 643800826690
ОГРН/ОГРНИП 321645100029240
р/с 40802810456000035896
Поволжский Банк ПАО Сбербанк
БИК 0436016074
к/с 30101810200000000607



Первый заместитель	
генерального директора		

_________________ Е.Н. Стрелин	_________________С.А. Сычев
м.п.	м.п.
