
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 2198М от 02.03.2022 г.

г. Саратов                                                                                                                               «___» ________ 2022 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности  № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью СМП «ЭЛТЕК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пивовара Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 2198М от 02.03.2022 г. (далее по тексту – Договор): 
1.1.  Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
[bookmark: _GoBack]«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 767 599 (Семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20 % - 127 933 (Сто двадцать семь тысяч девятьсот тридцать три) рубля  20 копеек».
1.2. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ по строительству воздушной линии 0,4кВ ТП-398 от пунктовой опоры до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 1, а также кабельной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-398 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ». 
 Начало выполнения работ – «02» марта 2022 года. 
 Окончание выполнения работ – «21» марта 2022 года». 
1.3. Дополнить Договор пунктом 3.2.
«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия и установки прибора учета).
Начало выполнения работ – «02» марта 2022 года. 
Окончание выполнения работ – «30»  мая 2022 года». 
1.4. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

	Сроки выполнения работ по строительству воздушной линии 0,4кВ ТП-398 от пунктовой опоры до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 1, а также кабельной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-398 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ
	С 02.03.2022 года по 21.03.2022 года.

	Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия и установки прибора учета)
	С 02.03.2022 года по 30.05.2022 года.


1.5. Приложение № 2 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:	

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
ООО СМП «ЭЛТЕК»
410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43 
ИНН 6455047701 КПП 645501001
Р/с 40702810756370001075
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
г. Самара
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607



Первый заместитель	Директор
генерального директора		

_________________ Е.Н. Стрелин	_________________Д.В. Пивовар
м.п.	м.п.
