
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 1954М от 09.03.2022 г.

г. Саратов                                                                                                                                    «___» марта 2022 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности  № 2 от 12.01.2018г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью СМП «ЭЛТЕК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пивовара Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в договор подряда № 1954М от 09.03.2022 г. (далее по тексту – Договор): 
1.1.  Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
[bookmark: _GoBack]«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 768 856 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС 20 % - 128 142 (Сто двадцать восемь тысяч сто сорок два) рубля  80 коп.».
1.2. Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ по прокладке КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1409 до границ земельного участка с кадастровым номером № 64:48:020355:2585 по адресу: г. Саратов, ул. Вологодская, б/н». 
 Начало выполнения работ – «09» марта 2022 года. 
 Окончание выполнения работ – «11» апреля 2022 года». 
1.3. Дополнить Договор пунктом 3.2.
«3.2. Календарные сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия).
Начало выполнения работ – «09» марта 2022 года. 
Окончание выполнения работ – «30»  мая 2022 года». 
1.4. Строку шестую Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

	Сроки выполнения работ по прокладке КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1409 до границ земельного участка с кадастровым номером № 64:48:020355:2585 по адресу: г. Саратов, ул. Вологодская, б/н
	С 09.03.2022 года по 11.04.2022 года.

	Сроки выполнения работ по благоустройству (восстановление асфальтобетонного покрытия)
	С 09.03.2022 года по 30.05.2022 года.


1.5. Приложение № 3 Договора читать в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:	

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
ООО СМП «ЭЛТЕК»
410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43 
ИНН 6455047701 КПП 645501001
Р/с 40702810756370001075
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
г. Самара
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607



Первый заместитель	Директор
генерального директора		

_________________ Е.Н. Стрелин	_________________Д.В. Пивовар
м.п.	м.п.
