Дополнительное соглашение №1
к договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
№  292 СМР от 11.11.2014 г.
г. Саратов






 
                 «04» декабря 2014 г.
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (ЗАО «СПГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Приказа № 214-3-к от 25.11.2014 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Яценко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.     Пункт 3.1. договора подряда № 292 СМР от «11» ноября 2014 г. считать действующим  в следующей редакции:

«Начало выполнения  работ – «12» ноября 2014 года.

      Окончание выполнения работ – «25» июня 2015 года.»

2.  В части, не затронутой настоящим соглашением, договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ №  292 СМР от «11» ноября 2014 г., действует без изменений в полной мере.
3.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон договора, и является неотъемлемой частью договора.
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»   

410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

в Саратовском отделении №8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 ОГРН 1026403349950 
И.о. генерального директора 

_________________ А. Д. Филимонов
                               
	Подрядчик:ООО«ГорЭнергоСервис
410074, г. Саратов, ул. Актюбинская, д. 1
ИНН 6454074043 КПП 645001001

р/с 40702810956020102008

Саратовское отделение № 8622

ОАО «Сбербанка России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649

Директор
__________________ С.Ю. Яценко


