Дополнительное соглашение №1
к договору на выполнение строительно-монтажных работ
№  294 СМР от 25.11.2014 г.
г. Саратов






 
        «04» декабря 2014 г.
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (ЗАО «СПГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. генерального директора Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Приказа № 214-3-к от 25.11.2014 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Яценко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 3.1. договора подряда № 294 СМР от «25» ноября 2014 г. считать действующим  его в следующей редакции:

«Начало выполнения  работ – «27» ноября 2014 года.

      Окончание выполнения работ – «29» июля 2015 года.»

2.  В части, не затронутой настоящим соглашением, договор на выполнение строительно-монтажных работ №  294 СМР от «25» ноября 2014 г., действует без изменений в полной мере.
3.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон договора, и является неотъемлемой частью договора.
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»   
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