Дополнительное соглашение № 1
к Договору об инвестировании строительства № 1493и от «17» февраля 2014 г.

г. Саратов            



                                                «28» марта 2016г.
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Приволжье Гранд», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице генерального директора Баландина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 1493и от «17» февраля 2014 г. (далее – договор) о нижеследующем:
1. Пункт 1.4 договора изложить в следующей редакции:
«Срок завершения строительства Объекта II квартал 2016 года».

2. Пункт 1.6 договора изложить в следующей редакции:
«Срок передачи Инвестору Объекта c целью проведения работ по монтажу электрооборудования: до «01» июня 2016 года».
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи Сторон:

	Инвестор: 

ЗАО «СПГЭС»

Генеральный директор

_________________________С.В. Козин
	Застройщик: 

ООО «Приволжье Гранд»
Генеральный директор

_________________________А.Л. Баландин

	
	



