ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к договору подряда №302ПР от 04 марта 2015 г.

	г. Саратов
	
	       «01» июня 2015 г.



ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО СМП «ЭЛТЕК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пивовара Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в договор подряда № 302ПР от 04 марта 2015 года:
1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ. 
Начало выполнения работ – «05» марта 2015 года. 
Окончание выполнения работ – «02» декабря 2015 года». 
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора подряда № 302ПР от 04.03.2015 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора подряда № 302ПР от                        04.03.2015    года, и вступает в силу с момента подписания.

Адреса, реквизиты и подписи сторон:

	«Заказчик»:
ЗАО «СПГЭС»
410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 644750001
р/с 40702810656020101710
Саратовское отделение №8622 
ОАО Сбербанка России
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649




Генеральный директор
ЗАО «СПГЭС»


_____________________/С.В. Козин/
м.п.
	
	«Подрядчик»:
ООО СМП «ЭЛТЕК»
410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43 
ИНН 6455047701 КПП 645501001
Р/с 40702810756370001075
АК Сберегательный банк России  
ОАО дополнительный офис № 8622/03
Саратовского отделения № 8622
К/с 30101810500000000649
БИК 046311649 



Директор
ООО СМП «ЭЛТЕК»
[bookmark: _GoBack]

_____________________/ Д.В. Пивовар /
м.п.



