
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2015 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:
- прокладка полиэтиленовых труб закрытым способом для кабельной линии - 6кВ направление РП - Завокзальный – ТП-1223 переход автодороги ул. Рабочая, у дома № 160 протяженностью ориентировочно 2х20 метров;

- прокладка кабельной линии – 10кВ РП – Тверской – РП –Лунный по ул. Тверская по                         ул. Деловая, кабелем марки АСБ-10, сечением 3х185мм2 протяженностью ориентировочно 2х360метров;

- прокладка кабельной линии – 10кВ, смонтированной проводом марки АСБ-10, сечением 3х150мм2, протяженностью ориентировочно 1х75метров от РУ-10кВ ТП № 355, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 52 в сторону ТП – 1014, расположенной по адресу:                             г. Саратов, ул. Т. Шевченко угол ул. Вольской;

- прокладка кабельной линии – 6кВ, смонтированной проводом марки АСБ-10, сечением 3х150мм2 протяженностью ориентировочно 1х180 метров от ТП № 1292 – ТП № 178 по                       ул. Клочкова от дома № 89 до дома № 103;

- прокладка кабельной линии – 6кВ ф. 6/604 п/ст Западная – РП – Политехнический по                         ул. 2-я Садовая между ул. Миротворцева и 2-м Детским проездом, смонтированной проводом марки АСБ-10, сечением 3х240мм2 протяженностью ориентировочно 2х306 метров, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5), дефектных ведомостях (Приложение № 6, № 7, № 8, № 9, № 10).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2015 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 :
Техническое задание;
Приложение № 6, № 7, № 8, № 9, № 10:
Дефектная ведомость;
Приложение № 11:

Сметная документация.
Приложение № 12, № 12-1:
План-схема капитального ремонта участка КЛ-6кВ РП-Завокзальный –ТП 1223;
Приложение № 13, № 13-1, № 13-2: 

План-схема капитального ремонта участка КЛ 10кВ РП-Тверской – РП- Лунный;

Приложение № 14: 

План-схема капитального ремонта участкаКЛ-10кВ ТП-355 – ТП 1014;

Приложение № 15, № 15-1: 

План-схема капитального ремонта участка КЛ- 6кВ ТП – 1292 – ТП-178;

Приложение № 16, № 16-1, № 16-2: 

План-схема капитального ремонта участка КЛ-6кВ ф.6/604 п/ст Западная – РП-Политехнический.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	КЛ- 6кВ  РП – Завокзальный – ТП- 1223 по  ул. Рабочая угол ул. Б. Садовая                                                                                                                                                 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Прокладка  полиэтиленовых труб закрытым способом через ул. Рабочая   протяженностью ориентировочно 2х20м   

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С   «___»___________2015г.  по «____»_____________ 2015г.        

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети
- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей  с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	КЛ- 10кВ  РП – Тверской – РП- Лунный по ул. Тверская по ул. Деловая                                                                                                                                                 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Прокладка кабеля  АСБ – 10 сеч. 3х185мм2   по ул. Деловая,  по ул. Тверская  протяженностью ориентировочно 2х360м

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С   «___»____________ 2015г. по «___»_____________ 2015г.       

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети
- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей  с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	КЛ- 10 кВ от РУ -10кВ ТП – 355 расположенной  по адресу: ул. Чапаева 52 в сторону                      ТП - 1014                                                                                                                                              

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Прокладка кабеля  АСБ – 10 сеч. 3х150мм2   от РУ – 10кВ ТП - 355 в сторону ТП – 1014  протяженностью ориентировочно 1х75м 

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С   «____»_____________ 2015г. по «____»______________ 2015г.     

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети
- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей  с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	КЛ- 6кВ  ТП – 1292 – ТП – 178 по ул. Клочкова                                                                                                                                                

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Прокладка кабеля  АСБ – 10 сеч. 3х150мм2   по ул. Клочкова от дома № 89 до дома № 103  протяженностью ориентировочно 1х180м

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С   «____»____________ 2015г. по «____»______________ 2015г.        

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети
- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей  с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	КЛ- 6кВ ф. 6/604 п/ст Западная – РП - Политехнический  по ул. 2-я Садовая                                                                                                                                                 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Прокладка кабеля  АСБ – 10 сеч. 3х240мм2   по ул. 2-я Садовая между ул. Миротворцева и 2-м Детским проездом  протяженностью ориентировочно 2х306м

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С   «___»______________ 2015г. по «____»______________2015г.       

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети
- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей  с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                 Дефектная ведомость
Закладка резервных труб закрытым способом для КЛ-6 кВ направление
РП-   Завокзальный - ТП-1223, переход автодороги ул. Рабочая
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	0,81
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	0,49
	 

	3
	Разработка грунта, группа грунтов: 2 
	м3
	8,1
	 

	4
	Мусор строительный погрузка
	т
	2,53
	 

	5
	Вывоз строительного мусора и грунта
	т
	17,107
	 

	6
	Засыпка котлована песком
	м3
	8,1
	 

	7
	Устройство подстилающих слоев оснований 
	м2
	5,4
	 

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня
	м2
	5,4
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	5,4
	 

	10
	Устройство переходов через автомобильные дороги с помощью установок горизонтально-направленного бурения (прокол 2х20м) 
	м
	40
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                 Дефектная ведомость
Прокладка КЛ-10 кВ РП-Тверской - РП-Лунный
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную
	100 м3 
	1,438
	 

	2
	Погрузка вручную грунта, группа грунтов 2
	100 м3
	1,438
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 
	0,3858
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
	0,2315
	 

	5
	Мусор строительный погрузка
	1 т 
	120,374
	 

	6
	Вывоз строительного мусора и грунта
	1 т
	395,054
	 

	7
	Засыпка траншеи песком 
	10 м3
	10,78
	 

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 
	0,216
	 

	9
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня
	1000 м2 
	0,216
	 

	10
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2
	0,216
	 

	11
	Укладка полиэтиленовых труб 
	1 км
	0,132
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	12
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м 
	3,6
	 

	13
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м 
	3,6
	 

	14
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг (АСБл-10-3х185мм2)
	100 м 
	5,88
	 

	15
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг  (АСБл-10-3х185мм2)
	100 м 
	1,32
	 

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м 
	2,94
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м 
	2,94
	 

	18
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил 185 мм2
	1 шт.
	4
	 

	19
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	4
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                 Дефектная ведомость
             Прокладка КЛ-10 кВ ТП-355 - ТП-1014
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную
	100 м3
	0,2503
	 

	2
	Погрузка вручную грунта, группа грунтов 2
	100 м3
	0,2503
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 
	0,0657
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 
	0,0394
	 

	5
	Мусор строительный погрузка
	1 т 
	20,498
	 

	6
	Вывоз строительного мусора и грунта
	1 т 
	68,856
	 

	7
	Засыпка траншеи песком 
	10 м3
	1,9512
	 

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 
	0,0345
	 

	9
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня
	1000 м2 
	0,0345
	 

	10
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2 
	0,0345
	 

	11
	Укладка полиэтиленовых труб 
	1 км
	0,025
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	12
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,69
	 

	13
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг (АСБл-10-3х150)
	100 м
	0,44
	 

	14
	Кабель до 35 кВ в ТП, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м 
	0,06
	 

	15
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,25
	 

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля (АСБл-10-3х150)
	100 м кабеля
	0,44
	 

	17
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы 150 мм2
	1 шт.
	1
	 

	18
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил 150 мм2
	1 шт.
	1
	 

	19
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	1
	 

	20
	Ввод в здание кабеля
	1 шт.
	1
	 

	21
	Ввод герметичный
	1 шт.
	1
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                  Дефектная ведомость
              Прокладка КЛ-6 кВ ТП-1292 - ТП-178
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную 
	100 м3 
	0,594
	 

	2
	Погрузка вручную грунта, группа грунтов 2
	100 м3
	0,594
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 
	0,159
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 
	0,0954
	 

	5
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	49,61
	 

	6
	Вывоз строительного мусора и грунта
	1 т
	265,67
	 

	7
	Засыпка траншеи песком 
	10 м3 
	5,31
	 

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 
	0,079
	 

	9
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня
	1000 м2 
	0,079
	 

	11
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2 
	0,079
	 

	12
	Укладка полиэтиленовых труб 
	1 м
	34
	 

	13
	Устройство переходов через автомобильные дороги с помощью установок горизонтально-направленного бурения (прокол 22м + резерв 22м) 
	1 м
	44
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	14
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м 
	1,58
	 

	15
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг (АСБ-6 3х150мм2)
	100 м 
	1,24
	 

	16
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг (АСБ-6 3х150мм2)
	100 м 
	0,56
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м 
	1,24
	 

	18
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил 150 мм2
	1 шт.
	2
	 

	19
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                  Дефектная ведомость
         Прокладка КЛ-6 кВ Ф.6/604 нитка "А" и "Б" по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая  между ул. Миротворцева и 2-м Детским пр.-м
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную
	100 м3 
	1,1999
	 

	2
	Погрузка вручную грунта, группа грунтов 2
	100 м3
	1,1999
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 
	0,3189
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
	0,1913
	 

	5
	Мусор строительный погрузка
	1 т 
	99,488
	 

	6
	Вывоз строительного мусора и грунта
	1 т
	328,934
	 

	7
	Засыпка траншеи песком 
	10 м3
	9,059
	 

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 
	0,1764
	 

	9
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня
	1000 м2 
	0,1764
	 

	10
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2
	0,1764
	 

	11
	Укладка полиэтиленовых труб 
	1 м
	72
	 

	12
	Устройство переходов через автомобильные дороги с помощью установок горизонтально-направленного бурения (прокол 2х12м + резерв 12м) 
	1 м
	36
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	12
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м 
	2,94
	 

	13
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м 
	2,94
	 

	14
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг (АСБ-6 3х240 мм2)
	100 м 
	5,16
	 

	15
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг (АСБ-6 3х240 мм2)
	100 м 
	0,96
	 

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м 
	2,58
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м 
	2,58
	 

	18
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил 240 мм2
	1 шт.
	4
	 

	19
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	4
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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