ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору подряда №973П от 11.07.2016 года
г. Саратов                                                                                                       «10» августа 2016 г.

         Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого заместителя генерального директора  Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности №  15 от 05.11.2013 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Яценко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 973П от 11.07.2016  г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
            Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в договор подряда № 973П от 11.07.2016 г.:

1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ. 

 Начало выполнения работ – «11»  июля 2016 года. 

 Окончание выполнения работ – «03» ноября 2016 года». 
	2. Строку седьмую Приложения №1 к договору № 973П от 11.07.2016 г. изложить    в следующей редакции:

Сроки выполнения работ
	С 11.07.2016 года по 03.11.2016 года.


3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора подряда № 973П от 11.07.2016  года.
4.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора подряда № 973П от 11.07.2016 года и вступает в силу с момента подписания.
                                                  ПОДПИСИ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»:
                                                       «ПОДРЯДЧИК»:
ЗАО «СПГЭС»                                                                ООО «ГорЭнергоСервис»

Первый заместитель 
Директор

генерального директора
                                                      
_________________/А.Д. Филимонов/
   _________________/С.Ю. Яценко/
м.п.
    м.п.

