ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда №941М от 07.09.2016 года
г. Саратов                                                                                                     «27» сентября 2016 г.

         Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого заместителя генерального директора  Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности №  15 от 05.11.2013 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 941М от 07.09.2016  г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

            Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в договор подряда № 941М от 07.09.2016 г.:
1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ. 

 Начало выполнения работ – «07» сентября 2016 года. 

 Окончание выполнения работ – «14» октября 2016 года». 
2. Строку шестую Приложения №1 к договору № 941М от 07.09.2016 г. изложить              в следующей редакции:

	Сроки выполнения работ
	С 07.09.2016 года по 14.10.2016 года.


3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора подряда № 941М от 07.09.2016 года.
4.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора подряда № 941М от 07.09.2016 года и вступает в силу с момента подписания.
                                                  ПОДПИСИ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»:
                                                       «ПОДРЯДЧИК»:
ЗАО «СПГЭС»                                                                ООО «ГорЭнергоСервис»

Первый заместитель 
Директор

генерального директора
                                                      
_________________/А.Д. Филимонов/
   _________________/А.Н. Куликов/
м.п.
    м.п.

