ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 1186П от 03 мая 2017 г.

г. Саратов                                                                                                                                 «06» июня 2017г.

		                    	                        
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Грищенко Дмитрия Олеговича, действующего на основании Доверенности № 2 от 16.01.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в договор подряда № 1186П от 03.05.2017 г. (далее по тексту – Договор) в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ по проектированию строительства ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-839 до границы земельного участка по адресу: Саратовский муниципальный район, Расковское муниципальное образование, ТИЗ «СТЭМК», уч. 50, изложив п. 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2, № 3) и составляет 303 152 (Триста три тысячи сто пятьдесят два) рубля 55 копеек, в том числе НДС 18% - 46 243 (Сорок шесть тысяч двести сорок три) рубля 61 копейка, в том числе:
- стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2) и составляет 255 054 (Двести пятьдесят пять тысяч пятьдесят четыре) рубля 13 коп.,  в том числе НДС 18 %- 38 906 (Тридцать восемь тысяч девятьсот шесть) рублей 56 коп.;
[bookmark: _GoBack]- стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора определяется на основании Сметной документации (Приложение № 3 «Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/5 ВЛИ-0,4кВ ТП-839 до границы земельного участка заявителя по адресу: Саратовский муниципальный район, Расковское муниципальное образование, ТИЗ «СТЭМК», уч. 50») и составляет 48 098 (Сорок восемь тысяч девяносто восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС 18 % - 7 337 (Семь тысяч триста тридцать семь) рублей 05 коп.»
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:
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Первый заместитель	Директор
генерального директора	ООО «ГорЭнергоСервис»
ЗАО «СПГЭС»	

_________________ Д.О. Грищенко	_________________А.Н. Куликов
м.п.	м.п.
