ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору подряда №11СМР от 16.01.2018 года
г. Саратов                                                                                                          «26» июля 2018 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью СМП «ЭЛТЕК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пивовара Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда              № 11СМР от 16.01.2018 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ. 

 Начало выполнения работ – «01» июня 2018 года. 

 Окончание выполнения работ – «15» августа 2018 года. 
2. Строку шестую Приложения №1 и № 2 к Договору изложить в следующей редакции:

	Сроки выполнения работ
	С 01.06.2018 года по 15.08.2018 года.


3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора. 
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
5. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов 
ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607


	Подрядчик: 
ООО СМП «ЭЛТЕК»

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43 

ИНН 6455047701 КПП 645501001

Р/с 40702810756370001075

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

г. Самара

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607




Генеральный директор 
                                          Директор


     

_____________________ С.В. Козин  
 ________________ Д.В. Пивовар  

м.п.                                                                                   м.п.                                   


