ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору подряда № 1459П от 14.06.2018 г.

г. Саратов                                                                                                                                 «30» января 2019г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности  № 2 от 12.01.2018 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В связи со вступлением в силу 01.01.2019 года изменений, внесенных в Налоговый кодекс РФ, касающихся увеличения налоговой ставки по НДС и необходимостью изменения сроков выполнения работ, Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор подряда № 1459П от 14.06.2018 г. (далее по тексту – Договор): 
1.1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1 Стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, составляет 1 696 622 (Один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать два) рубля 42 коп., в том числе НДС 20 % - 282 770 (Двести восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят) рублей 40 коп». 
1.2. Изложить п. 2.4. Договора в следующей редакции:
«2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненный объем работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ». 
1.1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ. 
 Начало выполнения работ – «14» июня 2018 года. 
 Окончание выполнения работ – «01» апреля 2019 года». 
1.1. Строку седьмую Приложения № 1 Договора изложить в следующей редакции:
	Сроки выполнения работ
	С 14.06.2018 года по 01.04.2019 года.


1.2. Приложение № 2 к Договору изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.3. [bookmark: _GoBack]Приложение № 3 к Договору изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:	
	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 
410048 г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043  КПП 645101001     
р/с  40702810956020102008  
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607




Первый заместитель	Директор
генерального директора		

_________________ Е.Н. Стрелин	_________________А.Н. Куликов
м.п.	м.п.
