ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору подряда №16РР от 19.02.2019 года
г. Саратов                                                                                                           «25» июня 2019 г.

         Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора  Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью СМП «ЭЛТЕК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пивовара Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 16РР от 19.02.2019 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

            Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:
1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ. 

 Начало выполнения работ – «06» мая 2019 года. 

 Окончание выполнения работ – «10» июля 2019 года». 
2. Строку пятую Приложения № 1 Договора изложить в следующей редакции:

	Сроки выполнения работ
	С 06.05.2019 года по 10.07.2019 года.


3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора. 
4.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
                                                  5. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607


	Подрядчик: 

ООО СМП «ЭЛТЕК»

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43 

ИНН 6455047701 КПП 645501001

Р/с 40702810756370001075

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

г. Самара

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

 


Генеральный директор 



     Директор

_____________________ /С.В. Козин/   
 ________________ /Д.В. Пивовар/
   

м.п.                                                                                   м.п.                                   


