
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
 к договору подряда №12РР от 30.06.2021 г.

г. Саратов                                                                                                                          «___» ___________202__г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение к Договору подряда № 12РР от 30.06.2021г. (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Исключить следующие объекты: ТП-438 (ул. Гвардейская, 13-Б), ТП-465 (ул. Чайковского, 5), ТП-514 (ул. Лунная, 19), ТП-516 (ул. 5-я Дачная, 76/3), ТП-800 (ул. Тверская, 30-Б), ТП-1121 (ул. 5-я Дачная, б/н), ТП-1484 (ул. Гвардейская, 24) из перечня объектов, указанных в Договоре, изложив п.1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт строительной части ТП-622, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 27-А.
2. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет 890 329 (Восемьсот девяносто тысяч триста двадцать девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20% - 148 388 (Сто сорок восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 20 копеек.
Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет-фактуру и счет для оплаты.»
3. Приложение № 1 к Договору изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 438» (Приложение № 2) - исключить.
5. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 465» (Приложение № 3) – исключить.
6. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 514» (Приложение № 4) – исключить.
7. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 516» (Приложение № 5) – исключить.
8. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 800» (Приложение № 7) – исключить.
9. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 1121» (Приложение № 8) – исключить.
10. Дефектную ведомость «Комплексный ремонт в ТП – 1484» (Приложение № 9) – исключить.
11. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 438 ул. Гвардейская, 13-Б (комплексный ремонт)» (Приложение № 10) на сумму 736 297 (Семьсот тридцать шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20 % - 122 716 (Сто двадцать две тысячи семьсот шестнадцать) рублей 20 копеек – исключить.
12. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 465, ул. Чайковского, 5 (комплексный ремонт)» (Приложение № 10) на сумму 567 462 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 94 577 (Девяносто четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек – исключить.
13. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 514, ул. Лунная, 19 (комплексный ремонт)» (Приложение № 10) на сумму 794 755 (Семьсот девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20 % - 132 459 (Сто тридцать две тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 20 копеек – исключить.
14. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 516, ул. 5-я Дачная, 76/3 (комплексный ремонт)» (Приложение № 10) на сумму 403 563 (Четыреста три тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 20 % - 67 260 (Шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят) рублей 60 копеек – исключить.
15. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 800, ул. Тверская, 30-Б (комплексный ремонт)» (Приложение № 10) на сумму 691 213 (Шестьсот девяносто одна тысяча двести тринадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20 % - 115 202 (Сто пятнадцать тысяч двести два) рубля 20 копеек – исключить.
16. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 1121, ул. 5-я Дачная, б/н (комплексный ремонт)» (Приложение № 10) на сумму 590 428 (Пятьсот девяносто тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 20 % - 98 404 (Девяносто восемь тысяч четыреста четыре) рубля 80 копеек – исключить.
17. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт ТП – 1484, ул. Гвардейская, 24 (комплексный ремонт)» (Приложение № 10) на сумму 286 626 (Двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 47 771 (Сорок семь тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек – исключить.
      18. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.  
[bookmark: _GoBack]     19. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
    
      20. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
      21. Реквизиты и подписи Сторон:	

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 
410048 г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043  КПП 645101001     
р/с  40702810956020102008  
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607



Генеральный директор	Директор	

_________________ С.В. Козин	_________________А.Н. Куликов
м.п.	м.п.
