Дополнительное соглашение №1
к договору подряда № 15 от 27.07.2022 г.
 
г. Саратов									«19» октября 2022 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018 г., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Лян Константин Константинович (ОГРНИП 3196451000017957 от 05.03.2019 года), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» пришли к соглашению внести следующие изменения договор подряда № 15 от 27.07.2022 г. (далее – Договор):

1. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Календарные сроки производства работ:
Начало выполнения работ - «28» июля 2022 года.
Окончание выполнения работ - «19» октября 2022 года.».

2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 
410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40
ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710
Поволжский Банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607



[bookmark: _Hlk57722135][bookmark: _Hlk57722175][bookmark: _GoBack]Первый заместитель
генерального директора

_________________ Е.Н. Стрелин
	Подрядчик: 
ИП Лян Константин Константинович
4100054, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 100 об
ИНН 645408545001 
ОГРНИП 319645100017957
р/с 40802810756000018681 
в Поволжский Банк 
ПАО Сбербанк г. Самара
к/с 30101810200000000607 
БИК 043601607
Тел./факс: +7 987 371 92 80


_____________________К.К. Лян 



