

7

89-22

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору поставки № 13 от 03.03.2022 г.

Б/Н

г. Саратов

«18» апреля 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Поволжье», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Леонтьевой Светланы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12 января 2018г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору поставки № 13 от 03.03.2022 г. (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Внести изменения в пункт 2.2. Договора и изложить его в следующей редакции:
«2.2. Поставка (отгрузка) Продукции осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента оплаты Покупателем счета согласно пункту 4.2. настоящего Договора.».
2. Остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поставки № 13 от 03.03.2022 г.

Исполнитель:

ООО «Бриз-Поволжье»

Генеральный директор



/Леонтьева С.Ю./

Заказчик:

ЗАО «СПГЭС»

Первый заместитель генерального
директора



/Стрелин Е.Н./