ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда №2476М от 18.07.2023 года
г. Саратов                                                                                          «____» ___________ 20__ г.

         Акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и ООО «Энергопласт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ховрина Юрия Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 2476М от 18.07.2023 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

            Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:
1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ. 

 Начало выполнения работ – «18» июля 2023 года. 

 Окончание выполнения работ – «13»  октября 2023 года». 
2. Строку шестую Приложения № 1 Договора изложить в следующей редакции:

	Сроки выполнения работ
	С 18.07.2023 года по 13.10.2023 года.


3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия Договора. 
4.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
                                                  5. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

АО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607


	Подрядчик: 

ООО «Энергопласт»

413107, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Островского, д. 40/1, этаж 1

ИНН 6449100844, КПП 644901001

р/с 40702810029610000916

филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

к/с 30101810200000000824

БИК 042202824




Генеральный директор
Директор
_____________________ /С.В. Козин/   
 _____________/Ю.О. Ховрин/ 
   

м.п.                                                                                   м.п.                                   


