ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к Договору подряда №  от «16» октября 2023 г.
   г. Саратов  







«___» октября 2023 г.
Акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 30 от 09.08.2023г., с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили  настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 3.1. Договора подряда №  от «16» октября 2023 г.,  изложить в следующей редакции: 
«3.1.Календарные сроки выполнения работ 

Начало выполнения работ - «16» октября 2023 года.


Окончание выполнения работ - «17» октября 2023 года.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с «16» октября 2023 года.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора подряда № 14 от «16» октября 2023 г. и основанием для расчетов между Сторонами.

Подписи сторон:

	Заказчик: 

АО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283
КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

                                              
	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 

410048 г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, д. 119

ИНН 6454074043  КПП 645101001     

р/с  40702810956020102008  

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607




Первый заместитель
Директор
генерального директора



 
_____________________ Е.Н. Стрелин
________________ А.Н. Куликов

